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Figuur 1.1: Glastuinbouwgebied 

Vierpolders. 

Figuur 1.2: Glaspark 4P. Duurzaam 

nieuw glastuinbouwgebied met max. 24 

ha netto glas (binnen rode kaders). 

 

1 Samenvatting haalbaarheidsonderzoek MEC-V 

1.1 Inleiding 

De herstructurering en van het glasareaal in de gemeente Brielle, waarbij met de sanering van verspreid 

glas gelijktijdig werd besloten tot de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied in Vierpolders. 

Hieraan werd de opgave verbonden om maximaal de kansen voor verduurzaming toe te passen 

waaronder energie en water. Voor energie is hierbij gekeken naar de ervaringen, die eerder opgedaan 

zijn in de Coöperatie T4P (Tinte Vierpolders) met onderzoek naar de haalbaarheid voor het toepassen 

van restwarmte uit de Botlek. De eerste gedachte is hierbij om onafhankelijk te worden van fossiele 

energiebronnen en de oplossing te zoeken in een combinatie van alternatieven, het zogenaamde multi 

concept. Vandaar de benaming Multi Energie Concept Vierpolders (MEC-V).  

 

Voor het glastuinbouwgebied Vierpolders in de gemeente Brielle (in figuur 1.1) is de projectlocatie 

weergegeven) zijn de mogelijkheden onderzocht voor de implementatie van een toekomstbestendig, 

duurzaam en innovatief Multi Energy Concept (MEC-V). Om de haalbaarheid te onderzoeken is vanuit de 

vraag het concept gedefinieerd. Als belangrijkste energiedrager is de levering van aardwarmte 

onderzocht. Vervolgens zijn de kosten geraamd, is gekeken naar financieringsmogelijkheden en zijn de 

tarieven voor energielevering berekend. Deze tarieven zijn vervolgens vergeleken met de meest 

gangbare toepassing met Warmte Kracht Koppeling (WKK). Onderstaand worden de resultaten van deze 

stappen kort omschreven. 

 

Financiers en initiatiefnemers 

De eerste aanzet tot MEC-V is in eerste instantie gedaan door gemeente Brielle en vervolgens door het 

samenwerkingsverband MEC-V bestaande uit Coöperatie Agrimaco U.A., IF WEP B.V. en Visser&Smit 

Hanab B.V.. 

Met steun van T4P en de gemeente Brielle bleek de provincie Zuid-Holland kansen te zien in MEC-V om 

daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid doelstellingen van de provincie. Ook hebben 

betrokken ondernemers in Vierpolders geïnvesteerd in het geologische onderzoek voor toepassing van 

geothermie. 

Het Productschap Tuinbouw heeft vanuit het programma Kas als Energiebron in de tweede fase van het 

haalbaarheidsonderzoek subsidie verleend mede met het oog op de innovatieve aspecten in MEC-V die 

elders in de Nederlandse tuinbouw van toepassing kunnen zijn. Aan deze subsidie ligt ten grondslag dat 

een achttal ondernemers in augustus 2008 een intentieverklaring ondertekenden om deelnemer te 

worden in MEC-V.  
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Figuur 1.3: Bestemmingsplangebied 

Oude Goote (bruin gekleurd) grenzend 

aan het glastuinbouwgebied Vierpolders 

en ter linker zijde de stad Brielle. De 

kassen ter rechter zijden zijn beoogde 

afnemers van MEC-V. Voorzien wordt om 

vanaf 2015 hier 500 woningen te 

ontwikkelen welke ook op het MEC-V 

kunnen worden aangesloten.  

 

Het haalbaarheidsonderzoek is mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, het Productschap 

Tuinbouw, Agentschap NL / Senter Novem, gemeente Brielle, Coöperatie T4P, Plantenkwekerij 

Grootscholten, Vitensa, Kwekerij de Nieuwe Dijk, Visser&Smit Hanab B.V., OCAP, Kwekerij ’t Zwoegertje 

en het samenwerkingsverband MEC-V.  

 

Betrokken bedrijven, glasareaal en woonwijk 

Met de ambitie van de gemeente Brielle om het Glaspark4P van omstreeks 22 ha nieuw glas duurzaam 

te ontwikkelen blijkt het met de capaciteit van de geothermie bron mogelijk te zijn een eerste kraal van 

MEC-V van in totaal circa 80 hectare te ontwikkelen. Zij het dat hierin ook WKK bedrijven zijn 

opgenomen die vooralsnog voornamelijk bij piek vraag aan warmte mee zullen doen. Om garantie te 

bieden aan de aardwarmte bedrijven wordt de warmte in deze gevallen ‘if and when available’ geleverd. 

 

Naast warmte, en in het bijzonder bij de toepassing van aardwarmte, is een betrouwbare CO2 levering 

van essentieel belang. De levering van CO2 die vrijkomt bij de verbranding van aardgas komt hier niet 

beschikbaar.  

Aangrenzend aan het de glastuinbouw wil de gemeente Brielle circa 500 woningen ontwikkelen: de 

toekomstige wijk “Oude Goote” (figuur 1.3). Ook voor deze woningen is de financiële haalbaarheid 

onderzocht voor de warmtelevering middels MEC-V. Voor de afnemers is op basis van vraagprofielen de 

totale jaarlijkse warmtebehoefte en CO2 vraag voor de teelt inzichtelijk gemaakt. Deze vraag wordt 

ingevuld met MEC-V.  

 

1.2 Het MEC-V concept 

Het MEC-V concept is onder te verdelen in drie hoofddelen; duurzame warmte (in Vierpolders op basis 

van geothermie), de warmteopslag en het warmte- en CO2 web naar de afnemers. Voor de situatie in 

Vierpolders is gelet op het grote aanbod aan warmte uit geothermie bij de uitwerking gekozen voor geen 

andere warmtebronnen dan geothermie.  

 

Geothermie 

Geothermie kan op de locatie worden toegepast met één doublet (één onttrekking- en één injectieput) 

op een diepte van circa 2.200 m (figuur 1.4). Op basis van het geologisch onderzoek wordt verwacht 

(P90: de kans is 90% dat de uitkomsten beter zijn) dat grondwater kan worden onttrokken met een 

capaciteit van 410 m³/h met een temperatuur van circa 88°C. Het maximaal beschikbare vermogen van 

de geothermie bedraagt (bij een retourtemperatuur van 35°C) circa 22 MWt. De benutting daarvan 

wordt gemaximaliseerd met het toepassen van een seizoenswarmte buffer in de ondergrond met hoge 

temperatuur warmte opslag (HTO).  

 

Hoge Temperatuur Warmteopslag (HTO) 
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GT 

 

 

Figuur 1.4: Model opstelling van 

geothermie. Voor MEC-V zal tot een 

diepte van circa 2.200 meter worden 

geboord en bestaat uit een 

onttrekkingput en een retourput die circa 

500 meter van elkaar verwijderd zijn.  

 

Figuur 1.5: Model van een hoge 

temperatuur doublet in de situatie van 

warmteoverschot en warmte tekort. Dit 

gezien vanuit de basisopbrengst die de 

geothermie bron levert aan de tuinbouw. 

 

 

 

 

 

Op basis van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken is vastgesteld dat hoge temperatuur warmteopslag 

(HTO) als seizoensbuffer (figuur 1.5) kan worden toegepast op de projectlocatie. De toepassing van 

ondiepe HTO sluit het beste aan op het MEC-V concept. De ondiepe HTO bestaat uit drie doubletten 

(figuur 1.6) met een totaal opslagvermogen van 26 MWt in de Formatie van Maassluis. De maximale 

diepte van de bronnen bedraagt 215 m-mv. Het opslagrendement van de warmte bedraagt (na een 

aantal aanloopjaren) 62%. 

Met HTO kan de geothermiebron jaarrond produceren en levert de HTO het aanvullend benodigde 

vermogen op piekmomenten. Hiermee komt het vermogen op 40 MWt. De totale kosten van deze HTO 

zijn berekend op € 0,10/m3 aardgas equivalent. 

 

Meer capaciteit door toepassing HTO en back up voorziening 

Met de 22 MW aardwarmtebron en de warmte uit de (elektra)pompen en de piekgarantie uit de HTO 

bronnenstelsel van 90% na rusten en 40% na legen, ontstaat een modellering van de bronnen die alle 

capaciteit en commodity kan leveren voor de geplande deelname. 

In het voorlopig ontwerp doet zich in december en of januari de kans voor dat op een lange koude 

periode de capaciteit aan de woningen niet gegarandeerd kan worden. Met een (nood)piekketel van 

ongeveer 2 MW kan dit risico - dat mogelijk een keer per decennium ontstaat - worden opgevangen. In 

een tienjaar model zal het deel aan commodity dat daarvoor via (bio)olie back up moet worden 

geleverd, nagenoeg wegvallen. In de berekening van de COP waarde en elektra verbruiken is met 1% 

back up voor en tuinders en woningbouwafnemers rekening gehouden. 

In de jaarbalans energie wordt, nadat de optimalisering van de HTO rendementen na ongeveer 5 jaar 

heeft plaatsgevonden, een reserve gehouden van 5% op de vervanging van de fossiele brandstof 

component. Voor dit moment is dat de onnauwkeurigheidsmarge die gebruikt kan worden om eventueel 

minder presteren van de aardwarmtebron op te vangen of om te zijner tijd het areaal nog iets uit te 

breiden. 

 

De modellering van de bronnen is aan te treffen in bijlage 4.13 van het publieke bijlagendossier (deel 1). 

 

Toepassing warmte en CO2 web 

De warmte uit de geothermie wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan een warmteweb dat in 

verbinding staat met de aangesloten bedrijven en woonwijk. Middels het warmteweb wordt de warmte 

uitgewisseld tussen de geothermie en de warmteopslag en getransporteerd naar de afnemers van MEC-

V. Tussen warmteweb en de tuinder zal ook een warmtewisselaar geplaatst worden om daarmee te 

voorkomen dat storing bij een afnemer gevolgen voor andere tuinders zal hebben. 

 

Door de toepassing van geothermie vervalt voor de glastuinbouwbedrijven, die hier geheel afhankelijk 

van worden, de mogelijkheid om de anders opgewekte CO2  van de ketel en de WKK te benutten. Om 

ervoor te zorgen dat elk glastuinbouwbedrijf de benodigde hoeveelheid CO2 kan afnemen voor bemesting 

warmte overschot warmte tekortwarmte overschot warmte tekort
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Figuur 1.6: Model van de beoogde 

opstelling van de drie hoge temperatuur 

opslag doubletten. In rood zijn de warme 

putten aangegeven. In het blauw zijn de 

koude putten op 210 m beneden 

maaiveld waar de afstand tussen de aan-

en afvoer circa 140 -160 m zal 

bedragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.7: Beeld van de warmteleiding 

bestaande uit de warme  en “koude “ 

retour.  

 

van de teelt, wordt naast het warmteweb een CO2 web gepland. Als deze in directe verbinding met een 

bron in de Botlek komt te staan, vervalt een beroep op wegtransport. De totale benodigde capaciteit is 

begroot op 10 - 13 ton CO2 per uur. Gestreefd wordt naar een aanbod van CO2 tegen gelijke kwaliteit en 

prijscondities als OCAP in het Westland maar met acceptabele uitval.  

 

1.3 Innovatie enkelvoudig web en warmte oogsten 

Met het warmteweb kan voor geïnteresseerde WKK bedrijven, middels een te realiseren omkeerinrichting 

(figuur 1.8), de mogelijkheid worden gecreëerd om overschotwarmte in de zomer, die anders wordt 

vernietigd, op te slaan in de warmteopslag. Dit principe is in een apart deelrapport voor het 

Productschap Tuinbouw beschreven maar niet in dit haalbaarheidrapport voor Vierpolders verwerkt. 

Gelet op de specifiek situatie en de voorkeuren van de ondernemers wordt nu in Vierpolders vooraslnog 

onvoldoende rendement van deze toepassing verwacht. 

 

1.4 Milieurendement 

Indien de geprognosticeerde jaarlijkse warmtevraag van 80 ha glas en 500 woningen wordt ingevuld 

door MEC-V, levert dit een reductie op van het gebruik van fossiele brandstoffen van maar liefst 83% bij 

100% volloop ten opzichte van het gasverbruik in de referentie. De jaarlijkse CO2 -reductie bedraagt dan 

circa 31.000 ton!  

 

1.5 Juridisch kader 

Vergunningen zijn nodig voor het winnen van warmte uit de geothermie en de warmteopslag, het boren 

van de bronnen en het aanleggen van de bovengrondse installaties van het warmte en CO2 web. Voor 

het realiseren van het web en de boorlocatie zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. Ook 

zal rekening gehouden moet worden met archeologische waarden in het plangebied. Het 

vergunningentraject dient tijdig te worden opgestart. Geadviseerd wordt om het gehele 

vergunningentraject door één partij te laten coördineren.  

Met de Provincie Zuid-Holland is eind 2009 / begin 2010 intensief overlegd over het opzetten van een 

pilotproject voor de ondiepe HTO voor MEC-V. De provincie zal naar verwachting zich medio april 

uitspreken over het doen van de pilot ondiepe HTO. De provincie overweegt hierbij een voorwaardelijke 

vergunning af te geven met een proeftijd van vier jaar. Na de proefperiode wordt het effect van de 

warmteopslag op de omgeving geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal de provincie een besluit 

nemen over de verdere inrichting van de warmteopslag. Voor een vervolgfase is het uiterst belangrijk 

dat de provincie vooraf duidelijke criteria afgeeft waaraan het functioneren van de warmteopslag moet 

voldoen zodat een exploitant hier tijdig op kan sturen. Het stopzetten van de warmteopslag heeft 

namelijk enorm negatieve financiële en milieutechnische gevolgen voor het MEC-V concept. 
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Figuur 1.8: Innovatie in het web met een 

omkeerinrichting, maakt het oogsten van 

WKK warmte mogelijk door deze via de 

“warme” aanvoer leiding naar de HTO te 

verplaatsen. 

 

 

1.6 Financieel 

Kostenramingen 

De totale investeringen van het uitgewerkt basis concept voor MEC-V, bestaande uit de geothermie, de 

HTO en het warmte- en CO2 web, zijn geraamd op M€ 40. Hierin zijn ook de investeringen voor de 

aansluiting van de te ontwikkelen wijk Oude Goote opgenomen. De totale jaarkosten voor het onderhoud 

en beheer, de elektriciteitskosten en de inkoop van CO2 bedragen bij 100% volloop M€ 4,2. De 

weergegeven kosten zijn op haalbaarheidsniveau en exclusief BTW.  

 

Financiering 

De financiering van MEC-V zal zijn opgebouwd uit een totaal eigenvermogen van 40% inclusief subsidies 

van circa 21,5% (M€ 8,6) en vreemd vermogen 60%. Voor het vreemd vermogen is uitgegaan van een 

door gemeente Brielle verstrekte lening met gebruikmaking van de groepsvrijstelling ten aanzien van 

staatsteun voor duurzame projecten. Voor de rentelasten is 3,5% genomen voor de lening en 6% voor 

de rekening courant. Voor het eigen vermogen van de aandeelhouders is gerekend met 

rendementsdoelstelling van 7%. Daarnaast zijn er nog diverse subsidiemogelijkheden in beeld, maar 

omdat daarover thans onvoldoende zekerheid is, zijn die nog niet opgevoerd. De meest kansrijke 

daarvan is MEI voor de warmteopslag ad M€ 1,5. Aanvullende subsidies zullen de leningomvang 

verlagen. 

 

Tarieven  

Op basis van de kostenraming en de financieringsopzet is voor het MEC-V concept een financiële analyse 

uitgevoerd en zijn de tarieven berekend per type afnemer. De WKK-benchmark laat zien dat MEC-V 

concurrerend is met WKK. De tarieven van MEC-V liggen voor de bestaande bedrijven bij 17,5 en 22,5 

cent per m3 a.e. respectievelijk € 0,42 en € 0,93/m2.jaar lager dan de referentie op basis van WKK uren 

in 2008. In 2008 konden relatief veel uren met de WKK gedraaid worden, hetgeen daarna in 2009 naar 

beneden is bijgesteld en leidt tot een groter voordeel voor MEC-V.  

Bij volloop van het project geeft het project een rendementsmarge van M€ 0,75 per jaar. Dit betekent 

dat een indirect voordeel voor de afnemers van MEC-V wordt geïndiceerd van ruim € 0,90 per m2
 kas. 

 

Voor de woningbouw bedraagt het tarief voor warmtelevering € 1.050/woning per jaar (voor 

ruimteverwarming en de bereiding van warm tapwater). Dit is conform het niet-meer-dan-anders 

principe (NMDA). Voor de aansluiting van de woningen op MEC-V is gerekend met een eenmalige 

aansluitbijdrage (BAK) van € 4.000 per woning. 
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Figuur 1.9: CO2-systeem HDPE CO2-

leiding  

 

 

Figuur 1.10: Electrical Submersible 

Pump 

 

1.7 Organisatorisch 

De tuinbouwondernemer  

Hoe past MEC-V in het concept dat de tuinbouwondernemer de komende jaren voor ogen staat ? De 

actuele situatie in de markt met lage rendementen maakt het extra moeilijk om voor de lange termijn 

tot ingrijpende keuzen voor nieuwe bedrijfsopzet te komen. Naast de directe kosten voor energie en 

CO2, zijn bijkomende aspecten het komende CO2 handelssysteem, het verzilveren van CO2 credits, de 

positie van een duurzamer product en de waardering daarvan door de markt. De mate waarin nieuwe 

technieken (zoals HNT; het nieuwe telen) invloed hebben op de bedrijfsvoering en energiebehoefte is op 

dit moment voor de betrokken ondernemers nog niet te overzien.  

De keuze al dan niet voor MEC-V wordt sterk bepaald door het direct op korte termijn te realiseren 

voordeel in combinatie met een gevoel bij een markt waarop de ondernemer aansluiting heeft. Tevens 

zal vanuit het aanbod van MEC-V garantie op een deugdelijke CO2 voorziening moeten worden geboden. 

 

Inzake de betrokkenheid van de tuinders bij de leveringsorganisatie is borging van een evenwichtige 

belangenbehartiging van investeerder/aandeelhouder én klant noodzakelijk. Het commitment aan een 

langjarige afname moet meewegen in de zeggenschap in de organisatie.  

 

Projectniveau  

De belangrijkste stakeholders zijn de gemeente Brielle en de tuinders. Zij zullen primair moeten 

beslissen of, en zo ja met welke partners, zij MEC-V willen gaan realiseren. Partijen die interesse 

getoond hebben, zijn diverse nutsbedrijven en een bouwonderneming. Omdat de CO2 levering nog niet 

gegarandeerd is, speelt de potentiële leverancier daarvan een cruciale rol. Daarnaast kunnen diverse 

financiers een rol spelen. Maar veruit de meest aantrekkelijke optie is om zo mogelijk gebruik te maken 

van de EU-groepsvrijstelling van staatsteun voor duurzaamheidprojecten. Dit impliceert een lening van 

de gemeente of andere (semi-)overheid.  

 

1.8 Risico’s  

Technische risico’s  

De belangrijkste technische risico’s en aandachtspunten hebben betrekking op calamiteiten tijdens de 

realisatie, de capaciteit van het systeem, het functioneren van de waterbehandeling en het rendement 

van de warmteopslag.  

 

Om het capaciteitsrisico te beperken is gedegen vooronderzoek noodzakelijk. Voor de geothermie is 

reeds een uitgebreid geologisch deskonderzoek uitgevoerd waarmee met een grote mate van zekerheid 

de verwachte capaciteit is bepaald: 410 m³/h met een waarschijnlijkheid van 90% dat het debiet nog 

hoger kan zijn. Voor de ondiepe HTO is eveneens een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd. Wel wordt 
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Figuur 1.11: Locatie MEC-V te 

Vierpolders. De initiatiefnemers tot het 

haalbaarheidsonderzoek ring zijn in het 

blauw weergegeven met links onder het 

te ontwikkelen Glaspark 4P, hetgeen in 

door de gemeente Brielle in de verkoop 

wordt genomen als duurzaam 

glastuinbouwgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geadviseerd om de capaciteit van de bodem en de waterkwaliteit, middels een proefboring op de 

projectlocatie te verifiëren. Daarnaast is het belangrijk om tijdens en na de realisatie voor onderhoud en 

beheer te werken met gespecialiseerde partijen met bekwaam personeel om, daar waar nodig, tijdig bij 

te kunnen sturen.  

 

Voor de technische risico’s ten aanzien van het rendement en de waterbehandeling geldt dat een 

gedegen vooronderzoek (waterkwaliteitsonderzoek en modellering) noodzakelijk is. Hierdoor kan 

bijgestuurd worden om de risico’s beheersbaar te maken.  

 

Uit het overleg met de provincie over de pilot voor HTO moet duidelijk worden of de gekozen 

waterbehandeling volstaat. Indien een ander type waterbehandeling voor de warmteopslag noodzakelijk 

is, is hiervoor aanvullend onderzoek nodig. Daarnaast moet in overleg met de provincie duidelijk worden  

wat de monitoringswerkzaamheden zijn en wat de frequentie hiervan is. In de jaarkostenraming voor de 

warmteopslag is reeds rekening gehouden met aanvullende werkzaamheden voor monitoring. Nu naar 

verwacht mag worden dat de provincie zal instemmen met het verzoek voor de ondiepe warmteopslag, 

is daarmee het risico van de veel duurdere diepe HTO verregaand verkleind. De diepe variant van HTO 

heeft een negatief effect (op basis van Netto Contante Waarde) van M€ 4. Dit betekent voor de tarieven 

ongeveer een stijging van bijna 10%.  

 

Financiële risico’s 

 

Energieprijzen 

Bij stijgende fossiele energieprijzen zal het voordeel van MEC-V ten opzichte van de WKK-benchmark 

groter worden. Hoewel op korte termijn de energieprijzen en in het bijzonder de gasprijzen gematigd 

zijn wordt voorzien dat de historische trend van prijsstijgingen in de toekomst doorzet. Daarbij komt dat 

met het voorziene grotere elektra aanbod een daling van de sparkspread mag worden verwacht. Hoewel 

MEC-V niet geheel ongevoelig zal zijn voor elektra prijsstijgingen mag in de toekomst een groter 

voordeel ten opzichte van WKK van MEC-V worden verwacht.  

Definitieve inkooponderhandelingen in de realisatiefase kunnen de begrote investeringen wellicht nog 

verlagen. Dergelijke aspecten vergroten de financiële robuustheid van het project.  

 

Ten aanzien van de financiële risico’s voor de geothermie en de warmteopslag geldt dat in een 

vervolgfase voldoende aandacht moet worden besteed aan een kosten/baten analyse voor het afsluiten 

van een verzekering voor het boren van de geothermie putten. Tijdens de volgende fase zal een 

afweging gemaakt moeten worden voor deelname aan de garantieregeling TERM (Agentschap NL/Senter 

Novem) dan wel van een particuliere verzekering. Laatst genoemde optie wordt gelet op de huidige 

voorwaarden van TERM als een zeer te overwegen alternatief gezien.  
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Daarom MEC-V 

Belangrijk voor duurzaamheid is het niet 

meer afhankelijk worden van één 

energie concept (vandaar ‘multi’) en het 

maximaliseren van de bedrijfstijd (liefst 

tot volcontinu). 

 

MEC-V levert straks (aard-)warmte aan 

circa 80 ha kassen en 500 woningen van 

de nieuwe wijk Oude Goote.  

Hierdoor kan circa 83% worden 

bespaard op het gebruik van fossiele 

brandstoffen en daarmee de jaarlijkse 

uitstoot van CO2 met 31.000 ton per jaar 

wordt verminderd! 

 

Met behulp van MEC-V kunnen de 

aangesloten glastuinbouwbedrijven 

gezamenlijk profiteren van een 

rendabele en duurzame 

energievoorziening van warmte en CO2 

die klaar is voor de toekomst.  

 

De kosten voor warmte en CO2 zijn lager 

dan van WKK bij de huidige 

energieprijzen! Naarmate de prijzen van 

fossiele energie hoger worden, neemt 

het voordeel van MEC-V toe. MEC-V is in 

tegenstelling tot WKK nauwelijks 

afhankelijk van de fossiele 

energieprijzen en is hierdoor een 

duurzaam en toekomstbestendig 

concept. 

 

Innovaties 

Belangrijke innovaties van MEC-V zijn de 

Hoge Temperatuur Opslag in de bodem 

en de mogelijkheid om een 

Voor het slagen van het concept vormen het aantal aansluitingen en de volloop een belangrijk 

aandachtspunt. Van belang is dat een voldoende groot areaal kassen volledig op warmte van MEC-V 

overgaat; zij vormen de basis voor het concept. Voor nieuwe kassen is de overgang op korte termijn het 

eenvoudigst, ze hebben namelijk geen investeringen in dure aansluitingen, ketel en of WKK. De te 

ontwikkelen kassen op het Glaspark 4P vormen in het ontwikkelen van MEC-V een belangrijke schakel 

die zo goed mogelijk gelijk op moet lopen om over en weer risico’s te beperken. Onlangs is de verkoop 

van Glaspark 4P door de gemeente gestart. 

 

Eerder is gewezen op het belang van het verkrijgen van vergunningen en het op tijd kunnen realiseren 

van MEC-V in verband met de beperkte houdbaarheid van een aantal toegekende subsidies. Voorts is 

aan de orde dat voor het realiseren van het web toestemming van betrokken grondeigenaren / 

gebruikers nodig zal zijn. Vertraging en het voldoen aan specifieke wensen kan resulteren in hogere 

kosten, in vervallen van subsidies en in mogelijke claims vanwege non prestatie.  

 

1.9 Doel, acties en vervolgstappen  

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de toepassing van MEC-V zijn positief. Als doel kan 

daarom gesteld worden het realiseren van een geothermie die de glastuinbouw en op termijn ook 

woningen in Vierpolders, van warmte gaat voorzien. Het uitgewerkte concept gaat van deelname van 

circa 80 ha kassen uit, waaronder een belangrijk deel dat de komende jaren nog gebruik maakt van de 

aanwezige WKK. 

 

Op basis van dit voorliggend onderzoek wordt voorgesteld een consortium te vormen met daarin een rol 

voor de gemeente en de tuinders die aangeven MEC-V warmte te willen gaan afnemen. Dit consortium, 

dat de leiding geeft aan de te vormen stuurgroep, zal zorg dragen voor het financieren en uitwerken van 

de volgende fase, het businessplan (MEC-V fase 3). Hierbij zal de gemeente Brielle, gelet op haar belang 

in verduurzaming en de ontwikkeling van Glaspark 4P, in samenspraak met de tuinders het voortouw 

geadviseerd worden te nemen. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen begin maart en de daarop 

volgende periode van het vormen van een nieuw college van B&W betekent dat een moment van 

windstilte. De periode wordt benut voor verdere oriëntatie door de tuinders op de mogelijkheden met 

MEC-V. In de businessplan fase, die onder leiding van te vormen stuurgroep komt te staan, worden van 

uit het onderzoek de volgende drie subfasen onderscheiden: 

1. het inzichtelijk en beheersbaar maken van de fatale projectrisico’s, planning en uitwerken van 

financiering waaronder verkrijgen en benutten van subsidies en verzekeringen. Voorbereiding 

van vergunningen en het zorg dragen voor communicatie zowel met direct betrokkenen als 

inwoners van de gemeente; 

2. technische uitwerking conform ontwerp en programma van eisen ter voorbereiding op 

contractvorming en realisatie;en 
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omkeerinrichting te realiseren in het 

warmteweb, waardoor bestaande WKK-

bedrijven ’s zomers warmte kunnen 

leveren en ’s winters warmte kunnen 

inkopen via hetzelfde enkelvoudige net. 

De optie met deze omkeerinrichting lijkt 

vooralsnog niet toepasbaar in 

Vierpolders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. het opvragen en uitbrengen van offertes, de onderhandelingen daarover en het sluiten van alle 

benodigde overeenkomsten (dus ook vergunningen, afspraken over tracé van het web,subsidies, 

financiering e.d.). Zodat met de afronding van deze fase het project daadwerkelijk van start 

gaat en overgaat in MEC-V fase 4, de realisatie fase. 

 

De totale ontwerp- en advieskosten voor deze fase 3 zijn begroot op M€ 1,0. Het streven is om in het 

vroeg voorjaar van 2010 te starten en eind 2010 af te ronden. Vervolgens kan worden overgegaan tot 

het bouwen van MEC-V in 2011 met een beoogde warmte en CO2 levering eind 2011/begin 2012. 



                                                                                                                                                                    samenvatting haalbaarheidsonderzoek MEC-V  

MEC-V sustainable and future-proof                                                                                                                                                              pag. 14/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Factsheet Multi Energy Concept – Vierpolders  

Het concept waarde eenheid 

Geothermie   

diepte 2.200 m 

debiet (1 doublet) 410 m³/h 

onttrekkingstemperatuur 88 °C 

verwarmingsvermogen 22 MWt 
warmtelevering 193 GWht 

investeringen 11,0 M€  

   

Warmteopslag ondiep   

diepte 215 m 

debiet (3 doubletten) 450 m³/h 

restwarmte voor opslag 40 GWht 

opslagrendement 62%  

verwarmingsvermogen 24 MWt 

capaciteitsgarantie eind april  9,4 MWt 

investeringen 1,9 M€  

   

Warmteweb   

configuratie web vertakt   

mogelijkheid tot opslag warmte in bodem omkeerinrichting  

Investeringen (excl. overhead) 14,3 M€  

   

CO2 web   

ontwerp netwerk 13 ton/h 

contracten tuinbouw (12 uur per etmaal 
gemiddelde)  

10 ton/h 

investeringen (excl. overhead) 5,1 M€  
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PARTNERS: 

 

 

 

 

 

 

Projectresultaten waarde eenheid 

MEC-V   

gemiddelde COP totale concept 12-14  

totale investeringen concept  40,1 M€  

totale jaarlijkse exploitatiekosten 4,15 M€  

warmte en CO2 levering glastuinbouw 80 ha 

warmtelevering aan woningen 500 woningen 

   

Milieurendement   

besparing op fossiele brandstof 85%  

CO2 reductie (t.o.v. ketelgas) 31 kton/jaar 

   

Financiering   

eigenvermogen (aandeelhouders) 16 M€  

waarvan subsidies 9 M€ 

vreemd vermogen (gemeente/rekening courant) 24 M€ 

   

Tarief Oude Goote   

tarief warmte woningen 
Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) 

1.050 
4.000 

€/woning.jr  
€/woning 

   

Voordeel t.o.v. WKK bij nieuwbouw   

scenario gasprijs € 0,175 1,40 €/m².jr 

scenario gasprijs € 0,225 
 
 
 
 
 
 
Financiers: 
Provincie Zuid-Holland, Productschap Tuinbouw, 
Senter Novem,Gemeente Brielle, 
Plantenkwekerij Grootscholten, Vitensa, 
Kwekerij De Nieuwe Dijk, Kwekerij ’t 
Zwoegertje, Consortium MEC-V 

1,74 
 
 
 
 

€/m².jr 
(alle bedragen zijn excl. BTW) 

 
 
 
 
 

Informatie 

Agrimaco te Moerkapelle 

www.agrimaco.nl  

T: 0795 933 882 

E: mec-v@agrimaco.n 
 

 

 

VISSER & SMIT HANAB 

MEC-V   


